

Fabio;

Segue as informações para os testes da **Fase 1 do APP** da 4S.

Informações Gerais

4s.ruatrez.com

acesso desktop

login usuário administrativo:

colatto@ruatrez.com

admin123

Objetivo

Validar a Fase 1 do APP 4S, correspondente ao núcleo de controle financeiro da obra.

O objetivo é confirmar que o APP permite controlar o custo da obra de ponta a ponta, desde o contrato e orçamento inicial até o pagamento realizado e a atualização do custo real.

A homologação deve confirmar que cada etapa gera reflexo correto na etapa seguinte, mantendo persistência dos dados, controle de permissões, workflow de aprovação, auditoria e atualização automática dos indicadores financeiros.

Fluxo que deve ser coberto

Contrato > Obra > Orçamento Base > Mão de Obra / Custo Alocado > Requisição > Aprovação > Cotação > Fornecedor > Ordem de Compra > Contas a Pagar > Pagamento > Custo Real > Dashboard > Auditoria

Resumo do fluxo esperado no uso real:

- Um usuário cadastra cliente, contrato e obra com valor contratado.
- A engenharia lança o orçamento base da obra, separando etapas, categorias e valores previstos.
- A mão de obra é cadastrada e alocada na obra para compor custo real.
- Durante a execução, a engenharia solicita uma compra vinculada ao orçamento.
- O sistema valida o saldo e envia a requisição para aprovação.

- Suprimentos faz a cotação com fornecedores cadastrados, compara propostas e seleciona o vencedor.
- Após aprovação, o sistema gera a ordem de compra.
- A ordem de compra compromete o orçamento e gera conta a pagar.
- O financeiro registra o pagamento parcial ou total.
- Cada baixa atualiza a conta, o orçamento, o custo real da obra, o saldo disponível e os indicadores do dashboard.
- A engenharia só pode alterar etapas da obra após aprovação do administrador.
- Todo o processo deve ficar registrado em workflow e auditoria.

Fora do Escopo Desta Fase

- RH completo
- Fiscal completo
- Jurídico completo
- Planejamento completo
- Portal do cliente
- Integrações externas avançadas

Estrutura do APP para Teste

O APP 4S está organizado pelos seguintes grupos no menu lateral:

- Dashboard
- Cadastros
- Configurações: Clientes e Contratos, Obras e Centros, Fornecedores, Categorias Orç., Colaboradores e Usuários
- Orçamento: Itens Orçados
- Suprimentos: Requisições, Cotações e Ordens de Compra
- Financeiro: Contas a Pagar e Pagamentos
- Workflow: Aprovações e Auditoria

Observação: os grupos do menu podem estar recolhidos. Clique no grupo para abrir as telas internas.

Perfis para Validação

Validar com no mínimo dois usuários:

- Administrador: deve acessar todas as telas.

- Usuário comum: usar pelo menos um perfil operacional do fluxo, como Engenharia, Suprimentos, Financeiro ou Diretoria.

Perfis existentes no app:

- Administrador
- Diretoria
- Engenharia
- Suprimentos
- Financeiro
- Operacional

Regras principais de acesso:

- Administrador: acessa tudo.
- Diretoria: acessa dashboard, aprovações e auditoria.
- Engenharia: acessa obras, orçamento e requisições.
- Suprimentos: acessa fornecedores, requisições, cotações e ordens de compra.
- Financeiro: acessa contas a pagar e pagamentos.
- Operacional: acessa dashboard e execução conforme permissão disponível.

Regras Gerais de Validação

Persistência de dados

- Salvar o registro.
- Atualizar a página.
- Sair do sistema e entrar novamente.
- Acessar com outro usuário com permissão equivalente.
- Confirmar que o registro continua disponível.

Resultado esperado: os dados devem permanecer salvos e compartilhados entre usuários. Não pode existir apenas localmente no navegador.

Operações de cadastro

- Inclusão.
- Edição.
- Exclusão.
- Validação de campos obrigatórios.
- Mensagens de sucesso.
- Mensagens de erro.
- Comportamento após salvar.

- Confirmação antes de excluir quando aplicável.

Auditoria

Validar em Workflow > Auditoria:

- Registro de criação.
- Registro de edição.
- Registro de exclusão/cancelamento.
- Registro de aprovações.
- Identificação do usuário, data e ação quando aplicável.

Massa Mínima para o Teste

- 1 cliente.
- 1 contrato com valor contratado.
- 1 unidade.
- 1 obra vinculada ao contrato.
- 1 centro de custo vinculado à obra.
- Categorias: Mão de obra, Materiais, Equipamentos, Subempreiteiros e Custos indiretos.
- 3 fornecedores ativos para validar o comparativo completo de cotação.
- 1 colaborador com cargo/faixa de custo.
- 1 alocação de colaborador na obra.
- 1 item orçado com saldo suficiente para compra.
- 1 usuário administrador.
- 1 usuário comum para validação de permissões.

Roteiro de Testes de Ponta a Ponta

1. Cadastros iniciais

- Cadastrar cliente.
- Cadastrar contrato com valor contratado.
- Cadastrar unidade.
- Cadastrar obra vinculada ao contrato.
- Cadastrar centro de custo da obra.
- Cadastrar categorias orçamentárias.
- Cadastrar fornecedores.
- Cadastrar colaboradores, cargos e faixas de custo.

Resultado esperado: os cadastros devem ficar disponíveis nos módulos seguintes e permanecer salvos após atualizar a página, sair do sistema e entrar novamente.

2. Orçamento da obra

- Cadastrar item orçado vinculado à obra, centro de custo e categoria.
- Informar unidade de medida, quantidade prevista e valor unitário previsto.
- Conferir cálculo do valor total previsto.
- Conferir saldo inicial, comprometido e pago.
- Validar se o item fica disponível para requisição.

Resultado esperado: o sistema deve calcular o valor previsto e iniciar o controle de saldo do item orçado, permitindo acompanhar orçado, comprometido, pago e saldo.

3. Mão de obra e custo alocado

- Cadastrar ou selecionar colaborador.
- Alocar colaborador na obra, centro de custo e competência.
- Informar custo mensal, encargos, benefícios ou rateios quando aplicável.
- Conferir impacto no dashboard.

Resultado esperado: o custo de mão de obra deve compor o custo real da obra e aparecer nos indicadores financeiros.

4. Requisição

- Criar requisição de material, serviço ou locação.
- Vincular à obra e centro de custo.
- Selecionar item orçado.
- Informar quantidade, valor estimado e justificativa.
- Salvar e enviar para aprovação.
- Testar também requisição acima do saldo disponível.

Resultado esperado: a requisição dentro do saldo deve seguir para aprovação. A requisição acima do saldo deve ser bloqueada ou sinalizada e não deve avançar livremente.

5. Aprovação da requisição

- Acessar Workflow > Aprovações.
- Localizar aprovação da requisição.
- Aprovar com perfil correto ou administrador.
- Repetir o teste rejeitando outra requisição.
- Voltar à tela de Requisições e conferir status.

Resultado esperado: a requisição aprovada fica disponível para cotação; a rejeitada não deve avançar. A decisão deve registrar usuário, perfil, data, horário e observação.

6. Cotação

- Criar cotação vinculada à requisição aprovada.
- Selecionar no mínimo 3 fornecedores quando houver fornecedores ativos suficientes.
- Comparar propostas por item.
- Registrar valores, prazos e fornecedor vencedor.
- Enviar ou concluir aprovação conforme fluxo do APP.

Resultado esperado: o sistema deve exibir comparativo de fornecedores, marcar o vencedor e registrar a decisão para continuidade do processo.

7. Ordem de compra

- Gerar ordem de compra a partir da cotação aprovada.
- Conferir fornecedor vencedor, obra, centro de custo, itens e valor total.
- Informar previsão de entrega e condição de pagamento.
- Salvar e avançar status conforme fluxo.
- Conferir se o orçamento recebeu valor comprometido.

Resultado esperado: a ordem de compra deve comprometer o orçamento: o valor sai do saldo disponível e entra como valor comprometido, mas ainda não pago.

8. Contas a pagar

- Conferir conta gerada automaticamente pela ordem de compra ou criar conta manual controlada quando aplicável.
- Validar obra, centro de custo, fornecedor, categoria, origem, valor previsto e vencimento.
- Aplicar filtros por unidade, obra, fornecedor, categoria, status e período.
- Editar e excluir conta de teste quando permitido.

Resultado esperado: o financeiro deve distinguir previsto, provisionado, pendente, parcialmente pago, pago, atrasado e cancelado, conforme status disponível no APP.

9. Pagamento

- Registrar pagamento parcial.
- Conferir saldo em aberto da conta.
- Registrar pagamento final.
- Tentar registrar pagamento acima do saldo.
- Editar ou excluir pagamento de teste quando permitido.

Resultado esperado: o pagamento deve atualizar automaticamente valor pago da conta, saldo em aberto, status financeiro, valor pago no orçamento, custo real da obra e dashboard.

10. Custo real da obra

- Conferir custo real após pagamentos.
- Conferir custo de mão de obra alocado.
- Conferir comparação entre valor contratado, orçamento previsto, comprometido, pago e saldo disponível.

Resultado esperado: a obra deve mostrar a evolução do custo real com base nos pagamentos realizados e na mão de obra alocada.

11. Dashboard

- Conferir valor orçado.
- Conferir valor comprometido.
- Conferir valor pago.
- Conferir saldo.
- Conferir custo de mão de obra.
- Conferir contas a pagar da semana.
- Conferir contas atrasadas.
- Conferir aprovações pendentes.
- Conferir itens acima do orçamento.
- Testar filtro por unidade.

Resultado esperado: os indicadores devem ser atualizados sem controle manual externo, refletindo compra, pagamento, mão de obra e aprovações.

12. Auditoria e rastreabilidade

- Conferir logs de criação.
- Conferir logs de edição.
- Conferir logs de exclusão/cancelamento.
- Conferir logs de aprovação e rejeição.
- Validar se aparece quem fez, quando fez e qual módulo foi afetado.

Resultado esperado: deve ser possível rastrear quem criou, editou, aprovou, rejeitou, quando a ação foi feita e qual impacto ocorreu no orçamento e no custo real.

Validações Críticas

Orçamento protegido

- Usuário comum não deve alterar orçamento protegido livremente.
- Usuário comum deve solicitar alteração com justificativa e aprovação.
- Administrador pode alterar orçamento protegido informando justificativa.
- Exclusões e alterações relevantes devem gerar auditoria.

Workflow de aprovação

- Validar fluxo Engenharia > Suprimentos > Financeiro > Diretoria.
- Aprovar e rejeitar registros em cada etapa aplicável.
- Tentar avançar processo sem aprovação anterior.
- Confirmar atualização de status no módulo de origem.

Persistência e base compartilhada

- Criar registros com um usuário e validar com outro usuário autorizado.
- Atualizar a página e confirmar que os dados continuam salvos.
- Fazer logout/login e confirmar continuidade do fluxo.

Critérios de Aceite da Fase 1

- A obra pode ser cadastrada e vinculada ao contrato.
- O orçamento base pode ser cadastrado e consultado por obra.
- A requisição pode ser criada com itens vinculados ao orçamento.
- O sistema valida saldo orçamentário.
- A cotação compara fornecedores e registra vencedor.
- A ordem de compra é criada a partir da cotação.
- A ordem de compra compromete o orçamento.
- A conta a pagar é gerada ou controlada corretamente.
- O pagamento atualiza conta, orçamento e custo real.
- O dashboard mostra indicadores coerentes.
- Usuários sem permissão são bloqueados.
- Aprovações e auditoria registram eventos relevantes.
- Dados persistem após atualização da página, logout e novo login.

Checklist de Resultado

Item validado	Aprovado	Reprovado	Observação
Cadastros iniciais disponíveis e persistidos			

Orçamento criado por obra, centro de custo e categoria			
Mão de obra alocada compondo custo real			
Requisição vinculada ao orçamento e validada por saldo			
Workflow gera aprovação e bloqueia avanço quando necessário			
Cotação compara fornecedores e registra vencedor			
Ordem de compra compromete o orçamento			
Conta a pagar ? gerada ou controlada corretamente			
Pagamento atualiza conta, orçamento e custo real			
Dashboard reflete unidade, obra, saldos e indicadores			
Auditoria registra ações principais			
Dados persistem após atualização, logout e novo login			

REGRAS DE NEGÓCIO CRÍTICAS

Orçamento protegido

Tela: Orcamento > Itens Orcados

Regra:

Itens orçamentários já definidos não devem ser alterados livremente por usuário sem permissão.

Validar:

- usuário comum tentando alterar item orçado existente
- solicitação de alteração com justificativa
- envio da solicitação para Workflow > Aprovações
- aprovação/rejeição por DIRETORIA
- tentativa de exclusão por usuário comum
- envio da exclusão para aprovação do ADMINISTRADOR
- exclusão direta pelo ADMINISTRADOR
- registro da decisão em Auditoria.

Resultado esperado:

- usuário sem permissão não altera livremente informações protegidas
- alteração comum fica pendente de aprovação da DIRETORIA
- exclusão solicitada por não administrador fica pendente de aprovação do ADMINISTRADOR
- ADMINISTRADOR pode executar a ação conforme regra do app
- histórico deve ficar registrado.

Workflow de aprovação

Tela: Workflow > Aprovações

Fluxo esperado:

Engenharia -> Suprimentos -> Financeiro -> Diretoria

Também existe etapa de Administrador para regras específicas, como exclusão de item orçado por usuário não administrador.

Validar:

- criação de aprovação pendente
- aprovação
- rejeição
- bloqueio de avance sem aprovação anterior
- registro de aprovador, perfil, data, horário e observação
- reflexo da aprovação no status da entidade original.

Resultado esperado:

O item aprovado ou rejeitado deve atualizar o módulo de origem e registrar auditoria.

CASOS DE TESTE POR ÁREA DO APP**CT001 - Login e acesso inicial****Caminho:**

Tela de Login

Passos:

- Acessar 4s.ruatrez.com
- Entrar com usuário administrador.
- Sair do sistema.
- Entrar com usuário de outro perfil.
- Tentar acessar telas fora do perfil.

Resultado esperado:

- login válido permite acesso
- login invalido exibe erro
- usuário acessa somente telas permitidas ao perfil
- Usuário sem permissão é redirecionado para a tela padrão do perfil.

CT002 - Usuários e permissões**Caminho:**

Configurações > Usuários

Passos:

- Criar usuário de teste com perfil diferente de ADMINISTRADOR.
- Editar o perfil do usuário.
- Inativar o usuário.
- Tentar login com usuário inativo.
- Excluir usuário permitido, quando aplicável.

Resultado esperado:

- usuario e salvo corretamente

- perfil editado altera as permissões exibidas no menu
- usuário inativo não deve conseguir operar
- não deve ser possível excluir o usuário logado nem o último administrador ativo.

CT003 - Cadastros rápidos

Caminho:

Cadastros

Passos:

- Acessar a tela Cadastros.
- Clicar em cada atalho principal.
- Confirmar o redirecionamento para a tela correta.

Resultado esperado:

- Atalhos direcionam corretamente para clientes, contratos, obras, centros, fornecedores, categorias, cargos, faixas e colaboradores.

CT004 - Clientes e contratos

Caminho:

Configurações > Clientes e Contratos

Passos:

- Criar cliente.
- Editar cliente.
- Criar contrato vinculado ao cliente.
- Editar contrato.
- Excluir registros de teste.
- Atualizar a pagina e validar persistência.

Resultado esperado:

- cliente e contrato salvos corretamente
- contrato fica vinculado ao cliente
- edição e exclusão funcionam
- Os registros persistem após novo acesso.

CT005 - Obras, unidades e centros de custo

Caminho:

Configurações > Obras e Centros

Passos:

- Criar unidade.
- Criar obra vinculada a cliente/contrato, quando campos estiverem disponíveis.
- Criar centro de custo vinculado a obra.
- Editar os registros criados.
- Excluir registros de teste quando não estiverem vinculados a movimentações.

Resultado esperado:

- obra criada com sucesso
- centro de custo vinculado corretamente
- Os registros ficam disponíveis para orçamento, requisições e financeiro.

CT006 - Fornecedores**Caminho:**

Configurações > Fornecedores

Passos:

- Criar fornecedor.
- Editar fornecedor.
- Confirmar a disponibilidade do fornecedor em cotações e ordens de compra.
- Excluir fornecedor de teste, quando aplicável.

Resultado esperado:

- fornecedor salvo corretamente
- fornecedor ficará disponível para compras
- Edição e exclusão funcionam.

CT007 - Categorias orçamentárias**Caminho:**

Configurações > Categorias Orc.

Passos:

- Criar categorias para teste:

Mão de obra

Materiais

Equipamentos

Subempreiteiros

Custos indiretos

- Editar uma categoria.
- Verificar disponibilidade no Orçamento.
- Excluir categoria de teste, quando aplicável.

Resultado esperado:

- categorias salvas corretamente
- categorias ficam disponíveis para itens orçados e movimentos.

CT008 - Orçamento base da obra

Caminho:

Orçamento > Itens Orçados

Passos:

- Criar item orçado vinculado a obra, centro de custo e categoria.
- Informar quantidade, unidade de medida e valor unitário.
- Salvar.
- Conferir valor total previsto.
- Atualizar página e validar persistência.

Resultado esperado:

- item orçado criado
- valor previsto calculado corretamente
- saldo, comprometido e pago aparecem no item ou resumo
- O item ficará disponível para requisições.

CT009 - Alteração de orçamento por usuário comum

Caminho:

Orçamento > Itens Orçados

Passos:

- Entrar com perfil sem permissão administrativa, preferencialmente ENGENHARIA.

- Tentar editar o item orçado existente.
- Informar justificativa.
- Enviar solicitação.
- Acessar Workflow > Aprovações com perfil DIRETORIA ou ADMINISTRADOR.
- Aprovar ou rejeitar.
- Voltar ao Orçamento e conferir o efeito.

Resultado esperado:

- usuário comum não altera o item diretamente
- solicitação fica pendente
- aprovação/rejeição atualiza a situação do item
- Auditoria registra a solicitação e a decisão.

CT010 - Exclusão de item orçado

Caminho:

Orçamento > Itens Orçados

Passos:

- Entrar com usuário comum.
- Solicitar exclusão de item orçado.
- Entrar com ADMINISTRADOR.
- Acessar Workflow > Aprovações.
- Aprovar ou rejeitar a exclusão.
- Repetir o teste como ADMINISTRADOR excluindo diretamente.

Resultado esperado:

- usuário comum gera aprovação pendente
- ADMINISTRADOR decide a exclusão
- exclusão aprovada remove/cancela o item conforme regra do app
- exclusão direta por ADMINISTRADOR funciona
- Auditoria registra o evento.

CT 011 - Colaboradores, cargos, faixas e alocações

Caminho:

Configurações > Colaboradores

Passos:

- Criar cargo/função.
- Criar faixas de custo.
- Criar colaborador.
- Criar alocação em obra e competência.
- Informar percentual de encargos quando aplicável.
- Informar benefícios ou valores complementares quando o campo estiver disponível.
- Validar rateio e alocação em mais de uma obra, quando aplicável.
- Editar alocação.
- Excluir alocação de teste.
- Conferir impacto no Dashboard.

Resultado esperado:

- colaborador cadastrado
- alocação vinculada à obra
- salário/valor base, encargos e benefícios compõem o custo real quando aplicável
- alocação permite calcular custo por obra e por competência
- dashboard reflete os valores.

CT012 - Requisições com itens

Caminho:

Suprimentos > Requisições

Pré-condição:

Existir obra, centro de custo, categoria e item orçado com saldo suficiente.

Passos:

- Criar nova requisição.
- Informar obra, centro de custo, tipo, solicitante e justificativa.
- Adicionar itens vinculados a itens orçados.
- Salvar.
- Enviar para aprovação.
- Testar uma requisição com valor acima do saldo.

Resultado esperado:

- requisição criada com itens
- requisição com saldo suficiente pode seguir para aprovação
- requisição acima do saldo fica bloqueada ou sinalizada

- Requisição bloqueada não deve permitir abertura de cotação.

CT013 - Aprovação de requisição

Caminho:

Workflow > Aprovações

Passos:

- Localizar aprovação da requisição.
- Aprovar com usuário/perfil correto.
- Repetir o teste rejeitando outra requisição.
- Voltar em Suprimentos > Requisições e conferir status.

Resultado esperado:

- aprovação libera requisição para cotação
- rejeição bloqueia continuidade
- O status e histórico ficam atualizados.

CT014 - Cotações e comparativo

Caminho:

Suprimentos > Cotações

Pré-condição:

Existir requisição aprovada e fornecedores cadastrados.

Passos:

- Criar nova cotação vinculada a requisição aprovada.
- Selecionar no mínimo três fornecedores sempre que houver fornecedores suficientes cadastrados.
- Informar propostas por item.
- Salvar.
- Escolher fornecedor vencedor.
- Concluir cotação quando aprovada.
- Tentar abrir cotação para aquisição bloqueada por orçamento.

Resultado esperado:

- cotação vinculada corretamente a requisição

- cotação permite comparativo com no mínimo três fornecedores quando a massa de dados permitir
- comparativo por item/fornecedor exibido
- fornecedor vencedor registrado
- requisição bloqueada por orçamento não permite cotação
- Dados persistem após atualizar página.

CT015 - Ordem de compra

Caminho:

Suprimentos > Ordens de Compra

Pré-condição:

Existir cotação concluída com vencedor.

Passos:

- Criar nova OC a partir da cotação.
- Conferir itens gerados na OC.
- Salvar.
- Avançar status conforme fluxo disponível.
- Emitir ou concluir a OC.
- Conferir se o orçamento recebeu valor comprometido.
- Conferir se a conta a pagar foi gerada automaticamente.

Resultado esperado:

- OC criada e vinculada a cotação
- itens da OC correspondem aos itens vencedores
- valor comprometido atualiza o orçamento
- A conta a pagar é gerada automaticamente quando a OC chega ao ponto previsto pelo app.

CT016 - Edição e exclusão de requisições, cotações e OC

Caminho:

Suprimentos > Requisições, Cotações e Ordens de Compra

Passos:

- Editar uma requisição de teste.
- Excluir uma requisição de teste e confirmar remoção de itens/aprovações vinculados.

- Editar uma cotação de teste.
- Excluir uma cotação de teste e confirmar remoção de propostas/aprovações vinculadas.
- Editar uma OC de teste.
- Excluir uma OC emitida ou com conta vinculada, quando permitido.

Resultado esperado:

- edições salvas corretamente
- exclusões pedem confirmação
- filhos vinculados são removidos quando aplicável
- exclusão de OC retorna valor comprometido quando aplicável
- Auditoria registra as ações.

CT017 - Contas a pagar

Caminho:

Financeiro > Contas a Pagar

Passos:

- Conferir conta gerada automaticamente por OC.
- Criar conta manual de teste, quando aplicável.
- Validar status financeiro: previsto/provisionado, pendente, pago, atrasado ou cancelado, conforme nomenclatura disponível no app.
- Aplicar filtros por unidade, obra, fornecedor, categoria, status e período quando os filtros estiverem disponíveis.
- Editar conta.
- Excluir conta de teste.

Resultado esperado:

- conta automática da OC aparece na lista
- status financeiro e saldo em aberto ficam coerentes
- filtros funcionam, especialmente por obra, fornecedor, período e categoria quando disponível
- edição e exclusão funcionam
- pagamentos vinculados são tratados corretamente em caso de exclusão
- dashboard financeiro reflete a conta.

CT018 - Pagamentos

Caminho:

Financeiro > Pagamentos

Pré-condição:

Existir conta a pagar com saldo aberto.

Passos:

- Registrar pagamento parcial.
- Conferir status da conta como parcialmente pago, quando aplicável.
- Registrar pagamento final.
- Conferir status da conta como paga.
- Tentar registrar pagamento acima do saldo.
- Editar pagamento.
- Excluir pagamento de teste.

Resultado esperado:

- pagamento não pode exceder saldo aberto da conta
- valor pago da conta e atualizado
- status financeiro muda corretamente
- valor realizado do orçamento e atualizado quando a conta vem de OC
- Exclusão de pagamento recalcula conta e orçamento.

CT019 - Dashboard financeiro**Caminho:**

Dashboard

Passos:

- Conferir indicadores antes do fluxo integrado.
- Executar compra e pagamento.
- Voltar ao Dashboard.
- Conferir totais de orçado, comprometido, pago e saldo.
- Conferir saldo orçamentário por categoria.
- Conferir alertas de aprovação, contas atrasadas e itens acima do orçamento.
- Conferir contas a pagar da semana.
- Conferir custo de mão de obra por obra.

Resultado esperado:

- indicadores atualizados automaticamente
- dashboard mostra orçado x realizado por obra
- dashboard mostra saldo por categoria
- custo realizado reflete pagamentos e mão de obra

- alertas aparecem conforme pendências reais.

CT 020 - Workflow completo de aprovação

Caminho:

Workflow > Aprovações

Passos:

- Gerar aprovações a partir de requisição, cotação, OC, conta, pagamento ou alteração de orçamento.
- Aprovar uma etapa com perfil correto.
- Tentar aprovar com perfil incorreto.
- Rejeitar uma aprovação.
- Verificar status do registro original.
- Verificar Auditoria.

Resultado esperado:

- somente perfil correto ou ADMINISTRADOR aprova a etapa
- decisão fica registrada com usuário e observação
- item rejeitado não deve avançar
- O item aprovado atualiza o módulo de origem.

CT021 - Auditoria

Caminho:

Workflow > Auditoria

Passos:

- Criar um cadastro.
- Editar o cadastro.
- Excluir o cadastro.
- Gerar aprovação.
- Aprovar ou rejeitar.
- Consultar logs.

Resultado esperado:

- ações principais aparecem no histórico
- Logs ajudam a rastrear quem fez, o que fez e quando fez.

CT022 - Validação técnica de rotas e entidades

Caminho:

Todas as telas principais da Fase 1

Passos:

- Acessar o Dashboard.
- Acessar Cadastrar.
- Acessar Clientes e Contratos.
- Acessar Obras e Centros.
- Acessar Fornecedores.
- Acessar Categorias Orc.
- Acessar Colaboradores.
- Acessar Usuários.
- Acessar Orçamento > Itens Orçados.
- Acessar Suprimentos > Requisições, Cotações e Ordens de Compra.
- Acessar Financeiro > Contas a Pagar e Pagamentos.
- Acessar Workflow > Aprovações e Auditoria.
- Confirmar que nenhuma tela abre em branco ou com erro técnico.
- Confirmar que as entidades mínimas da Fase 1 existem no ambiente do Lumi.

Resultado esperado:

- todas as rotas principais carregam
- não há tela quebrada
- entidades mínimas existem
- App está apto para teste funcional.

Modelo de Registro de Resultado

- Caso de teste:
- Responsável:
- Perfil usado:
- Data/hora:
- Caminho no menu:
- Massa de dados:
- Resultado obtido:
- Status: Aprovado / Reprovado / Bloqueado
- Evidência:
- Pendência aberta:
- Severidade: Baixa / Média / Alta / Crítica
- Observações:

Termo de Resultado da Homologação

Resultado geral: () Aprovado sem ressalvas () Aprovado com ressalvas ()

Reprovado () Bloqueado

Resumo das pendências:

Responsável pela homologação:

Data: